

**COMUNE DI STIO      PROVINCIA DI SALERNO**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.28 DEL 18/03/2010**

**OGGETTO: Lavori di adeguamento impianto di pubblica illuminazione.  
Determinazioni in ordine alla perizia di variante.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciotto** del mese di **MARZO** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**Avv.Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	<b>CAROCCIA PASQUALE</b>	SINDACO	<b>SI</b>	
2	<b>D'AMBROSIO ROBERTO</b>	VICE SINDACO		<b>SI</b>
3	<b>PRINZO ANTONIO</b>	ASSESSORE	<b>SI</b>	
4	<b>D'AMBROSIO GABRIELLA</b>	ASSESSORE		<b>SI</b>
5	<b>TROTTA PASQUALE</b>	ASSESSORE	<b>SI</b>	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: **D'Ambrosio Roberto e D'Ambrosio Gabriella.**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr. Antonio MARTORANO**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

## LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente la perizia di variante dei lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", rimessa all'attenzione di questa Giunta Comunale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Carlo DEL VERME da Torchiara, per ragioni e motivazioni ivi addotte, qui pervenuta in data 16/02/2010 prot. n.: 405;

VISTI gli atti in essa menzionati e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

- agli atti inerenti il finanziamento dell'opera;
- al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267;
- al Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e, più in generale, alla normativa vigente in materia;

ATTESO che le motivazioni addotte e la stessa variante recepisce le direttive fin qui impartite da questa Stazione Appaltante, per le quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, 1° comma, lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134, 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuto del 5% dell'importo e pur essendo riconducibile all'art. 25, 3° comma, del Decreto Legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134, 9° comma del Regolamento - DPR 554/1999;

RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri dei responsabili dei Servizi preposti, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge:

### DELIBERA

- 1) **LA PREMessa**, con gli atti in essa menzionati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) **UTILIZZARE** le somme costituenti economia per miglioramenti finalizzati ad una migliore funzionalità e fruibilità dell'opera, oltre che per ragioni di impatto visivo;
- 4) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
- 5) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267.-

\*\*\*\*\* fine deliberazione \*\*\*\*\*



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER LA

## GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:**

LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE":  
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PERIZIA DI VARIANTE.-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.: 49 del 30/11/2005 (piano 2005) e ribadita nel programma triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all'atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007 e consiliare n.: 4 del 09/05/2008;
- è stata progettata dall'Ing. Carlo DEL VERME da Torchiara, a tanto incaricato con propria determina n.: 41 del 26/03/2007;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 118 del 27/12/2007, nell'importo complessivo di € 100.000,00 (centomila/00) di cui € 80.000,00 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
  - al sistema CUP con il n.: H33H06000000002;
  - al sistema SIMOG, CIG n.: 0212906F92;
- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4488414 di € 100.000,00, giusto contratto di prestito del 08/09/2008, con ammortamento a

carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 31/10/1978 n.: 51, vedasi provvedimento Regione Settore LL.PP. n.: 887332 del 27/10/2005, in capo al finanziamento - EF 2005, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

- previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 9 del 06/11/2008 accluso alla propria determina n.: 121 del 06/11/2008, è stata affidata all'impresa "SIRET S.n.c. di C. & A. BATTIPAGLIA" da 84098 Pontecagnano, Via Irno 1, partita IVA n.: 03045860651, con contratto rep. n.: 6 del 04/06/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 16/06/2009 al n.: 286 serie 1^, per l'importo contrattuale di € **51.328,66** (cinquantunomilatrecentoventotto/66), al netto cioè del ribasso offerto del 36,524% pari ad € 28.671,34 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
  - a) Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza é l'Ing. Carlo DEL VERME, da Torchiara;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
  - o sono stati consegnati in data 12/06/2009 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 90, sarebbero dovuti terminare in data 10/09/2009;
  - o sono stati sospesi in data xx per definizione problematica di variante;
- in corso d'opera:
  - o con propria determina n.: 64 del 07/07/2009, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, in favore dell'impresa "RADANO IMPIANTI di RADANO Emanuele" da 84078 Stella Cilento, Via Cavour, partita IVA n.: 04696050659, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 386517 dal 06/04/2009, per lavorazioni attinenti la categoria OG10, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **15.398,59** (quindicimilatrecentonovantotto/59) oltre IVA;
  - o è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni ivi addotte, connesse all'asestamento di alcune quantità di natura illuminotecnica, perizia di variante, pervenuta in data 16/02/2010 prot. n.: 405, in linea a conformi Direttive dell'Amministrazione Comunale finalizzate a conformare meglio l'intervento alla situazione reale, onde rendere l'opera immediatamente e maggiormente fruibile all'utenza, le cui risultanze sono sintetizzate nel seguente:

### QUADRO ECONOMICO

A. Lavori: € 84.000,00		
o di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza;		
o già defalcati del ribasso del 36,524%, .....		€ 53.867,70;
per un maggiore importo netto di perizia di € 2.539,04 pari al 4,95%)		
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA lavori (10%) + spese (20%) + CNPAIA (2%)...	€ 12.274,34;	
2) spese tecniche generali .....	€ 8.300,00;	
3) espropri.....	€ 0,00;	
4) economie .....	€ 25.557,96;	
Sommano, in uno, le somme a disposizione dell'Amministrazione.....		€ 46.132,30,

C. **TOTALE GENERALE (A + B) € 100.000,00** (centomila/00), pari al finanziamento di cui si dispone, vedasi mutuo CDP SpA n.: 4488414,

- per effetto della variante il termine di esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 0,00, dunque, resta inalterato;

CIO' posto;

ATTESO che:

per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 25 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, si ritiene, debba approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134 - 9° comma - del Regolamento, anche in virtù delle Direttive che vorrà impartire in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie";

RITENUTO, dunque, sottoporre la predisposta perizia di variante alla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione ed esprimendo in tal senso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267;


VISTO:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia:

### PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca la proposta qui esplicitata e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritto;
- 2) si determini in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie" in seno al predetto quadro economico;
- 3) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-  
Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-  
Stio, 26/02/2010.-

  
Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

CIO' posto;

ATTESO che:

- per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 25 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, si ritiene, debba approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134 - 9° comma - del Regolamento, anche in virtù delle Direttive che vorrà impartire in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie";

RITENUTO, dunque, sottoporre la predisposta perizia di variante alla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione ed esprimendo in tal senso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267;

VISTO:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia:

### PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca la proposta qui esplicitata e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 2) si determini in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie" in seno al predetto quadro economico;
- 3) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-  
Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-  
Stio, 26/02/2010.-


Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

(Avv. Pasquale CAROCCIA)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Antonio MARTORANO)



Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. 100 per quindici giorni consecutivi, a far data dal **19 MAR 2010** (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

E' stata trasmessa, con elenco n. 738, in data **19 MAR 2010** ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li **19 MAR 2010**

Timbro

Il Responsabile di Segreteria  
(Dr. Antonio MARTORANO)

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, li **19 MAR 2010**

Timbro

Il Responsabile di Segreteria  
Dr. Antonio MARTORANO