

**COMUNE DI STIO      PROVINCIA DI SALERNO**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.29 DEL 18/03/2010**

**OGGETTO: Lavori di completamento rete fognante. Determinazioni in ordine alla perizia di variante ed assestamento.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciotto** del mese di **MARZO** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**Avv.Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	<b>CAROC CIA PASQUALE</b>	SINDACO	<b>SI</b>	
2	<b>D'AMBROSIO ROBERTO</b>	VICE SINDACO		<b>SI</b>
3	<b>PRINZO ANTONIO</b>	ASSESSORE	<b>SI</b>	
4	<b>D'AMBROSIO GABRIELLA</b>	ASSESSORE		<b>SI</b>
5	<b>TROTTA PASQUALE</b>	ASSESSORE	<b>SI</b>	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: **D'Ambrosio Roberto e D'Ambrosio Gabriella**.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr. Antonio MARTORANO**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

## LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente la perizia di variante ed assestamento dei lavori di "**COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE**", rimessa all'attenzione di questa Giunta Comunale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Rosaria REIELLI da Stio, per ragioni e motivazioni ivi addotte, qui pervenuta in data 19/11/2009 prot. n.: 3368;

VISTI gli atti in essa menzionati e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

- al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267;
- al Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e, più in generale, alla normativa vigente in materia;

ATTESO che le motivazioni addotte e la stessa variante recepisce le direttive fin qui impartite da questa Stazione Appaltante, per le quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, 1° comma, lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134, 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 132, 3° comma, del Decreto Legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134, 9° comma del Regolamento - DPR 554/1999;

RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri dei responsabili dei Servizi preposti, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge:

### DELIBERA

- 1) **LA PREMessa**, con gli atti in essa menzionati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267.-

\*\*\*\*\* fine deliberazione \*\*\*\*\*



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER LA

## GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:**

LAVORI DI "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE": DETERMINAZIONI IN ORDINE  
ALLA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO.-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 - elenco annuale 2007, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n.: 3 del 29/03/2007 e ribadita nel programma triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all'atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007;
- è stata progettata dall'Ing. Maria Rosaria REIELLI da Stio, a tanto incaricata con determina UTC n.: 83 del 22/08/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, ivi riportate;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 16 del 29/01/2008 nell'importo di € **140.200,00** (centoquarantamiladuecento/00) di cui € 108.500,00 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
  - al sistema CUP con il n.: H73C07000020002;
  - al sistema SIMOG, CIG n.: 02269694BD;
- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4507181 di € 140.200,00, giusto contratto di prestito del 20/10/2008, con ammortamento a



- o l'importo totale di € 140.200,00 costituisce il totale del finanziamento, vedasi mutuo della CDP S.p.A. n.: 4507181;

CIO' posto;

ATTESO che:

- per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale e, pur essendo riconducibile al predetto l'art. 132 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134 - 9° comma - del Regolamento;
- per effetto della variante il termine di esecuzione dei lavori resta invariato;

RITENUTO sottoporre la predisposta perizia di variante alla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione ed esprimendo in tal senso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267;

VISTO dunque:

- o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed esprimendo in tal senso parere favorevole:

### PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca la presente proposta e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante ed assestamento dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 2) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-

Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-  
Stio, 18/12/2009.-

  
Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trota)

- o l'importo totale di € 140.200,00 costituisce il totale del finanziamento, vedasi mutuo della CDP S.p.A. n.: 4507181;

CIO' posto;

ATTESO che:

per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale e, pur essendo riconducibile al predetto l'art. 132 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134 - 9° comma - del Regolamento;

per effetto della variante il termine di esecuzione dei lavori resta invariato;

RITENUTO sottoporre la predisposta perizia di variante alla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione ed esprimendo in tal senso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267;

VISTO dunque:

gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento; il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;


IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed esprimendo in tal senso parere favorevole:

### PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca la presente proposta e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante ed assestamento dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 2) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-

Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.  
Stio, 18/12/2009.-



Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

in

nanze  
i, si è

sono

e

sio

ati,

a i

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

(Avv. Pasquale CAROCCIA)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Antonio MARTORANO)



Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. *121* per quindici giorni consecutivi, a far data dal **19 MAR 2010** (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

E' stata trasmessa, con elenco n. *738*, in data **19 MAR 2010** ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

*Dalla Residenza Municipale, li*

**19 MAR 2010**

Timbro

Il Responsabile di Segreteria  
(Dr. Antonio MARTORANO)

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

*Dalla Residenza Municipale, li*

**19 MAR 2010**

Timbro

Il Responsabile di Segreteria  
Dr. Antonio MARTORANO