



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.56

del 07.06.2011

OGGETTO: Lavori di riqualificazione tessuto urbano. Determinazioni in ordine alla perizia di variante e assestamento.

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di GIUGNO alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. **avv.Pasquale CAROCCIA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano			presenti	assenti:
1	Pasquale CAROCCIA	Sindaco	X	
2	Roberto D'AMBROSIO	Vice – Sindaco	X	
3	Antonio PRINZO	Assessore		X
4	Gabriella D'AMBROSIO	Assessore		X
5	Pasquale TROTTA	Assessore	X	
		Totale	3	2

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all'interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO": DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.: 49 del 30/11/2005 e ribadita nel programma triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all'atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007 e consiliare n.: 4 del 09/05/2008;
- è stata progettata dall'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, a tanto incaricato in virtù di incarico già in essere connesso al progetto generale dei lavori inerenti l'adeguamento dell'intero plesso;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 113 del 13/12/2007 nell'importo di € **73.000,00** (settantatremila/00) di cui € 56.093,44 per lavori a corpo a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H33D06000000002;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0226973809;
- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4488413 di € 73.000,00 (settantatremila/00), giusto contratto di prestito del 22/10/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 31/10/1978 n.: 51, vedasi provvedimento Regione Settore LL.PP. n.: 887332 del 27/10/2005, in capo al finanziamento - EF 2005, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

- per effetto delle variazioni tipologiche di alcune categorie di lavori, pur se all'interno dell'interno dell'importo contrattuale, il termine contrattuale dei lavori viene prorogato di giorni 90;

CIO' posto;

ATTESO che:

- per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale e, pur essendo riconducibile al predetto l'art. 132 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134 - 9° comma - del Regolamento, anche in virtù delle Direttive che vorrà impartire in ordine all'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie";
- per effetto della variante il termine di esecuzione dei lavori resta invariato;

RITENUTO sottoporre la predisposta perizia di variante alla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione ed esprimendo in tal senso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267;

VISTO dunque:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed esprimendo in tal senso parere favorevole:

PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca la presente proposta e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante ed assestamento dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 2) emani proprie direttive circa le modalità per l'eventuale utilizzo delle somme costituenti "economie" in seno al predetto quadro economico;
- 3) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-

Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-
Stio, 23/05/2011.-

F.to

Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente la perizia di variante ed assestamento dei lavori di “**RIQUALIFICAZIONE TESSUTO URBANO**”, rimessa all'attenzione di questa Giunta Comunale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, per ragioni e motivazioni ivi addotte, qui pervenuta in data 23/05/20011 prot. n.: 1284;

VISTI gli atti in essa menzionati e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

- al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267;
- al Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e, più in generale, alla normativa vigente in materia;

ATTESO che le motivazioni addotte e la stessa variante recepisce le direttive fin qui impartite da questa Stazione Appaltante, per le quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, 1° comma, lettera “b” del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e di cui all'art. 134, 8° comma del relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nel 5% dell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 132, 3° comma, del Decreto Legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134, 9° comma del Regolamento - DPR 554/1999, anche per fornire agli Uffici competenti indicazioni in ordine all'utilizzo delle economie;

RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri dei responsabili dei Servizi preposti, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) **LA PREMESSA**, con gli atti in essa menzionati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) **UTILIZZARE** le somme costituenti economia per miglioramenti e completamenti dell'opera e delle aree che ne costituiscono il contesto ambientale, per evidenti ragioni di funzionalità oltre che di impatto visivo;
- 4) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;

5) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267.-

***** fine deliberazione *****

Segue → n.56

del 07/06/2011

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to
IL PRESIDENTE
- avv.Pasquale CAROCCIA -

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____ addì 14.06.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.06.2011;

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 14.06.2011 al _____ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.

2. E' divenuta esecutiva il giorno _____

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Lì , 14.06.2011

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

