



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114

del 13/12/2011

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO (RECINZIONE CAMPO DI CALCIO) IN LOC.TA' PIANO DEL ROSARIO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaundici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. Roberto D'AMBROSIO nella sua qualità di Vice-Sindaco pro-tempore.

Risultano			presenti assenti:	
1	Pasquale CAROCCIA	Sindaco		X
2	Roberto D'AMBROSIO	Vice - Sindaco	X	
3	Antonio PRINZO	Assessore	X	
4	Gabriella D'AMBROSIO	Assessore		X
5	Pasquale TROTTA	Assessore	X	
		TOTALE	3	2

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ,
2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L. vo 18 agosto 2000, n. 267: hanno espresso parere === (vedi all'interno)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
(RECINZIONE CAMPO DI CALCIO)" IN LOCALITA' PIANO DEL ROSARIO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'opera in oggetto:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 140 del 14/10/2008 e del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009 successivamente confermata, vedasi delibera di Giunta Comunale n.: 96 del 14/10/2010, di approvazione del programma triennale 2011/2013;
- è stata progettata dall'Arch. Giuseppe IPPOLITO, da 84075 Stio, coadiuvato;
 - dall'Arch. CAROCCIA Giovanni, Coordinatore per la sicurezza;
 - dal Dr LILLO Luigi, Geologo,
a tanto incaricati con determina UTC n.: 117 del 22/11/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 47 del 30/04/2009 nell'importo di € **138.000,00** (centotrentottomila/00) di cui € 112.027,65 per lavori a misura a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: **H73E09000010002**;

- al sistema SIMOG-CIG con il n.: 075215491B;
- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A. n.: 4520274 di € 138.000,00 (centotrentottomila/00), giusto contratto di prestito del 14/09/2009, con ammortamento a carico del bilancio comunale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 42/1979 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2006 (DGR 25/02/2006 n.: 261, DD 17/04/2007 n.: 118, nota del Settore Sport Tempo Libero n.: 0380212 del 27/04/2007), in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;
- previa procedura concorsuale a mezzo cottimo fiduciario, in conformità all'art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché al DPR 21/12/1999, n.: 554, individuata con propria determina n.: 3 del 12/01/2011 ed indetta con bando-disciplinare di gara n.: 68 del 12/01/2011 con acclusa la modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 5 del 11/04/2011, sono stati affidati all'impresa "**CINELLI Antonello**" da 84050 Magliano Vetere, località Palazzo Soccorso, partita IVA n.: 04047980653, con contratto rep. n.: 5 del 14/06/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 28/06/2011 al n.: 354 serie 1^ per l'importo netto di aggiudicazione di € **106.686,67** (centoseimilaseicentottantasei/67), al netto cioè del ribasso offerto del 5,00% pari ad € 5.340,98 (cinquemilatrecentoquaranta/98) sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
 - a) Direttore dei Lavori è l'Arch. Giuseppe IPPOLITO, da Stio, già progettista;
 - b) Coordinatore per la Sicurezza è l'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio;
 - c) Geologo, è il Dr Luigi LILLO, da Stio;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 23/06/2011 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 84, sarebbero dovuti terminare in data 15/09/2011;
 - sono stati sospesi in data 08/08/2010, causa indisponibilità dell'area di impianto e ad esso circostante per svolgimento sagra dei piatti poveri oltre che per la difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
- il Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni in atti addotte, qui pervenuti in data 13/12/2011 prot. n.: 3124, ha predisposto perizia di variante, onde sopperire ad alcune anomalie verificatesi in fase di esecuzione, per conformare meglio l'intervento alla situazione reale, i cui punti salienti sono:
 - installazione di recinzione, se pur simile a quella in progetto, con variazioni nel profilo dei montanti e nei pezzi speciali di assemblaggio (variazioni per mancata reperibilità dei pezzi sul mercato all'atto di esecuzione);
 - installazione di cancelli di ingresso o di servizio, sia carrabili che pedonali, in sostituzione di quelli tubolari previsti in progetto, in conformità al DM 18/03/1996 ed EN 13241/1;
 - completamento degli spogliatoi mediante la sostituzione di tutte le vetrate fessurate o mancanti;
 - fornitura di due panchine per allenatori;
 - revisione dell'impianto di illuminazione esterna mediante la sostituzione delle apparecchiature mancanti e/o danneggiate;
 - cassetteria in legno per il contenimento del calcestruzzo durante il getto del cordolo perimetrale di recinzione;
 - altre piccole variazioni, non comportanti modifiche sostanziali al progetto, comunque finalizzate ad una migliore fruibilità dell'impianto,
 il tutto, dal riscontro economico di cui al seguente

VISTO dunque:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi;

PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca la presente proposta e, in via consequenziale:

- 1) approvi la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 2) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-

Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-

Stio, 13/12/2011.-

f.TO

Il Responsabile dell'**U.T.C.**
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente la perizia di variante dei lavori di **“SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO (RECINZIONE CAMPO DI CALCIO) IN LOCALITA’ PIANO DEL ROSARIO”**, rimessa all’attenzione di questa Giunta Comunale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. IPPOLITO Giuseppe da Stio, per ragioni e motivazioni ivi addotte;

VISTI gli atti in essa menzionati e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

- agli atti inerenti il finanziamento dell’opera;
- al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267;
- al Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, alla normativa vigente in materia;

ATTESO che le motivazioni addotte e la stessa variante recepisce le direttive fin qui impartite da questa Stazione Appaltante, per le quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, 1° comma, lettera “b” del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e di cui all'art. 161, 8° comma del relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nell'importo contrattuale, e pur essendo riconducibile all'art. 25, 3° comma, del Decreto Legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 161, 9° comma del Regolamento - DPR 207/2010;

RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri dei responsabili dei Servizi preposti, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) **LA PREMESSA**, con gli atti in essa menzionati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267.-

***** fine deliberazione *****



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n. 0974/ 990034 - fax n. 0974/ 990046
Web: www.comune.stio.sa.it E-mail: info@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 114

del 13/12/2011

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L. gsv. 18.08.2000 n.267.
Li 13/12/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- geom. Stefano TROTTA -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L. gsv. 18.08.2000 n. 267.

Li 13/12/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 114

del 13/12/2011

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
- Roberto D'AMBROSIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
- AMENDOLA dr. Giovanni -

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____ addì 22 DIC 2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Li 22 DIC 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMENDOLA dr. Giovanni -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMENDOLA dr. Giovanni

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi; dal 22 DIC 2011 al _____ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno _____

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Li, 22 DIC 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
AMENDOLA dr. Giovanni