



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85	OGGETTO:	LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA BIAGIO TROTTA - FIERA 3° LOTTO": APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
DATA 15/11/2012		

L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 17,55, NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NATALINO	BARBATO	SINDACO	X	
GIANCARLO	TROTTA	ASSESSORE	X	
CLAUDIO	D'AMBROSIO	ASSESSORE ESTERNO		X
TOTALE			2	1

PRESENTI TOTALE 2
TOTALE ASSENTI 1

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA.

IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-TEMPORALE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DI CUI ALL'OGGETTO.



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

////	TIPO DI PARERE	ESITO	DATA	NOME DEL RESPONSABILE	FIRMA RESPONSABILE
X	REGOLARITÀ TECNICA	FAVOREVOLE	15/11/2012	GEOM. STEFANO TROTTA	
X	REGOLARITÀ CONTABILE	FAVOREVOLE	15/11/2012	RAG. CARLO SCARPA	

LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, con acclusa la perizia di variante dei lavori di "**SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA BIAGIO TROTTA FIERA, 3° LOTTO**", qui pervenuta in data 17/10/2012 prot. n.: 2862, a firma del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, predisposta per ragioni e motivazioni oggettive ivi riportate, i cui punti salienti possono così essere sintetizzati:

- di natura tecnica:
 - migliorare modellare gli andamenti di accesso ai fondi limitrofi;
 - migliorare lo scorrimento della rete fognaria;
 - esecuzione di ulteriori opere a sostegno del terreno in virtù del prolungamento del tracciato, rendendo più idoneo ed efficiente il deflusso delle acque meteoriche che canalizzate dalle zanelle, defluiscono nei tombini;
 - prolungamento consequenziale dei servizi primari (idrico-elettrico-fognante),
- l'importo dei lavori in variante, di € 112.862,62, al netto del ribasso del 8,55%, contiene un incremento rispetto a quello contrattuale di € 4.583,33 pari al 4,24%;
- l'importo totale di € 150.000,00 costituisce il totale del finanziamento, vedasi mutuo della CDP S.p.A. n.: 4518094;
- il termine contrattuale di esecuzione dei lavori, per effetto delle lavorazioni diverse e/o aggiuntive, viene protratto di ulteriori giorni 30 (trenta);

ATTESO che, per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera "b" del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte dell'impresa esecutrice, è da approvarsi a cura della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 161, 8°-9°-10° comma del Regolamento DPR 05/10/2010 n.: 207;

RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione;

VISTO:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati, con particolare riferimento alle Direttive Amministrative in ordine al finanziamento ed all'utilizzo dei fondi;



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **LA PREMESSA**, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **RECEPIRE** e fare propria la suesposta proposta dell'UTC e, per l'effetto,
- 3) **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori di in parola, redatta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni oggettive, squisitamente tecniche ivi addotte, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dalla Direzione dei Lavori, nel quadro economico e dai punti salienti descritti nella premessa, ai sensi:
 - o dell'art. 132 - comma 1 - lettera "b" del Decreto Legislativo, 12/04/2006 n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture";
 - o dell'art. 161, 8°-9°-10° comma del Regolamento - DPR 05/10/2010 n.: 207;
- 4) **RESTA FERMA** ogni altra condizione contrattuale e/o in essere;
- 5) **ADEMPIERSI**, dunque, in via consequenziale;
- 6) **DICHIARARE**, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.-

***** fine deliberazione *****

BY



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA BIAGIO TROTTA - FIERA, 3° LOTTO": APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 - elenco annuale 2008, di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n.: 91 del 11/10/2007 e del Consiglio Comunale n.: 4 del 09/05/2008;
- è stata progettata dal Geom. Luigi Trotta da Stio, che si è avvalso del Geologo Dr LILLO Luigi, Via Firenze Stio, a tanto incaricati con determina UTC n.: 31 del 25/03/2008;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 110 del 21/10/2008 nell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui € 118.092,48 per lavori a corpo a base di gara;
- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: n.: 4518094, giusto contratto di prestito del 16/12/2008, di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), con ammortamento a carico del bilancio comunale con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 51/1978 e seguenti - anno 2007, destinatovi

Bull

dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 30 del 30/03/2008, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

- con riferimento all'art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", le funzioni che concorrono nella realizzazione dell'opera, sono state associate ai rispettivi CIG, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010, come riportato nello specchio che segue:


ACCREDITAMENTO OPERA		
CUP	SIMOG-CIG	
	(CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COMMA 8 DELLA LEGGE 13/08/2010 N.: 136, IN MATERIA DI "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", LE FUNZIONI CHE CONCORRONO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, SONO STATE ASSOCIATE AI RISPETTIVI CIG, IN CONFORMITÀ ALLA DETERMINA AVLP N.: 8 DEL 18/11/2010, COME DI SEGUITO RIPORTATO):	
H76G08000250002	LAVORI	0255340939
	PROGETTAZIONE	ZE200BFDF9
	STUDIO GEOLOGICO	Z4900BFEE5
	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Z9E00BFF41
	SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Z0A00BFF90
	DIREZIONE LAVORI	Z6F00BFE5A
	COLLAUDO	
	AGGIORNAMENTO CATASTALE	

- previa procedura concorsuale a mezzo cottimo fiduciario, in conformità all'art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché al DPR 21/12/1999, n.: 554, individuata con propria determina n.: 91 del 05/10/2010 ed indetta con bando-disciplinare di gara n.: 2609 del 05/10/2010 con acclusa la modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 2 del 13/01/2011, sono stati affidati all'impresa "**TROTTA Giuseppe**" da 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA n.: 02622090658, con contratto rep. n.: 6 del 16/11/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 16/11/2011 al n.: 539 serie 1[^], per l'importo contrattuale: € **108.279,29** (centottomiladuecentosettantanove/29), al netto cioè del ribasso offerto del 8,55% pari ad € 9.813,19 (novemilaottocentotredici/19) sull'importo soggetto a ribasso, giusta determina UTC n.: 5 del 13/01/2011;
- con riferimento alla tempistica si ha:
 - sono stati consegnati in data 29/03/2012 per cui, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 180, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 25/09/2012;
 - sono alla data odierna, in corso;
- alla data odierna sono state erogate somme a tutto il 1° SAL;
- il Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni in atti addotte, qui pervenuti in data 17/10/2012 prot. n.: 2862, ha predisposto perizia di variante ed assestamento, onde recepire le direttive impartite dalla stazione appaltante e sopperire ad alcune anomalie verificatesi in fase di esecuzione, per conformare meglio l'intervento alla situazione reale, in modo da rendere l'opera immediatamente e maggiormente fruibile all'utenza; variazioni rese necessarie in relazione ai seguenti punti salienti:
 - migliorare modellare gli andamenti di accesso ai fondi limitrofi;
 - migliorare lo scorrimento della rete fognaria;
 - esecuzione di ulteriori opere a sostegno del terreno in virtù del prolungamento del tracciato, rendendo più idoneo ed efficiente il deflusso delle acque meteoriche che canalizzate dalle zanelle, defluiscono nei tombini;
 - prolungamento consequenziale dei servizi primari (idrico-elettrico-fognante),
 il tutto, dal riscontro economico di cui al seguente

Bal

che la Giunta Comunale recepisca e faccia propria la presente proposta fin qui esplicitata e, in via consequenziale:

1. approvi la perizia di variante ed assestamento dei lavori in parola, così come predisposta dal Direttore dei Lavori nei contenuti innanzi esplicitati, trattandosi di ragioni e motivazioni tecniche oggettive, non prevedibili e non dipendenti da errore progettuale, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 161, 8°-9°-10° comma del Regolamento DPR 05/10/2010 n.: 207;
2. dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267, ai fini del celere adempirsi in via consequenziale.-
Stio, 13/11/2012.-


Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

St



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Delibera Giunta n. 85

del 15/11/2012

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DR. NATALINO BARBATO



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI AMENDOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, DECORRENTI DALLA DATA ODIERNA, ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL SITO INTERNET [HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/](http://www.comune.stio.sa.it/).

Addì 1 DIC 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI AMENDOLA



ESEGUIBILITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI AMENDOLA

ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3, DEL D.Lgs. 267/2000, È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI AMENDOLA