


 

Comune di Stio - Moio della Civitella
Provincia di SA

Cronoprogramma dei lavori
   

    
       

OGGETTO: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.R. 488 Tratto Stio - Vallo
della Lucania

COMMITTENTE: Comune di Stio.

CANTIERE: S.R. 488, Stio - Moio della Civitella (SA)

Vallo della Lucania, 31/12/2018

                   IL TECNICO

_____________________________________
(Ingegnere Trotta Pasquale)

  

  

_____________    ________________________
      

Ingegnere Trotta Pasquale
Via A. De Hippolytis
84078 Vallo della Lucania (SA)
    
E-Mail: pasqualetrotta@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.R. 488 Tratto Stio - Vallo della Lucania  - Pag. 1

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
Pasqua
Casella di testo

Pasqua
Casella di testo
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Pasqua
Casella di testo



TABELLA ANALITICA 

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3 08/04/2019 10/04/2019

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2 2 10/04/2019 11/04/2019

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2 11/04/2019 12/04/2019

Demolizione di strutture in cls i 1 E 3 3 15/04/2019 17/04/2019

Scavo a sezione obbligata 1 E 3 6 18/04/2019 23/04/2019

Realizzazione di marciapiedi 1 E 12 20 24/04/2019 13/05/2019

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 E 7 9 14/05/2019 22/05/2019

Scavo a sezione obbligata 2 E 5 5 15/04/2019 19/04/2019

Realizzazione di marciapiedi 2 E 15 23 23/04/2019 15/05/2019

Posa di ringhiere e parapetti 2 E 5 7 16/05/2019 22/05/2019

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 E 7 9 23/05/2019 31/05/2019

Rimozione di guard-rails 3 E 5 5 03/06/2019 07/06/2019

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 E 5 5 10/06/2019 14/06/2019

Scavo di sbancamento 3 E 6 8 17/06/2019 24/06/2019

Scavo a sezione obbligata 3 E 4 4 25/06/2019 28/06/2019

Costruzione di palificata in legno a parete doppia 3 E 7 9 01/07/2019 09/07/2019

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 3 E 13 17 10/07/2019 26/07/2019

Messa a dimora di talee e piantine 3 E 5 5 29/07/2019 02/08/2019

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 E 4 4 05/08/2019 08/08/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 E 4 6 09/08/2019 14/08/2019

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 E 1 1 16/08/2019 16/08/2019

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 E 10 12 19/08/2019 30/08/2019

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 E 5 5 02/09/2019 06/09/2019

3 E 4 4 16/09/2019 19/09/2019

3 E 3 3 23/09/2019 25/09/2019

Formazione di fondazione stradale 3 E 2 2 09/09/2019 10/09/2019

Formazione di manto di usura e collegamento 3 E 3 3 11/09/2019 13/09/2019

3 E 1 1 20/09/2019 20/09/2019

3 E 2 2 26/09/2019 27/09/2019

Montaggio di guard-rails 3 E 4 4 30/09/2019 03/10/2019

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 E 3 5 04/10/2019 08/10/2019

Posa di segnaletica verticale 3 E 3 3 09/10/2019 11/10/2019

Smobilizzo del cantiere 3 E 1 1 14/10/2019 14/10/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Centro Abitato Stio

 2) = Centro abitato Moio
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Tabella Analitica Gantt

 3) = Tratto stradale

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Demolizione di strutture in cls i 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione di marciapiedi 12 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 7 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione di marciapiedi 15 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Rimozione di guard-rails 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Scavo di sbancamento 6 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Costruzione di palificata in legno a parete doppia 7 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 13 g

Messa a dimora di talee e piantine 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 12 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Montaggio di guard-rails 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Centro Abitato Stio

Z2 = Centro abitato Moio

Z3 = Tratto stradale
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