


 PERIODO

N.               INTERVENTI

1 Organizzazione del cantiere

1 Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporti
 2 Opere in cls, cassaforme, armature
 3 Rete smaltimento acque, canalette

CAMPO 4 Opere di sottofondo, livellamento campo  
DI 5 Pavimentazioni in pietra

CALCETTO 6 Recinzioni  
 7 Manto in erba

8 Opere di protezione
9 Illuminazione esterna 

10 Attrezzature ed arredi

11 Demolizioni, rimozioni, trasporti
 12 Opere di sottofondo 

13 Intonaci, stuccature
STRUTTURA 14 soglie
POLIVALENTE 15 Isolanti

16 Pavimenti, rivestimenti, zoccolature
17 Coperture, opere di lattoneria
18 Tramezzature
19 Impianto idrosanitario
20 Impianto elettrico
21 impianto termico
22 tinteggiature
23 Infissi, porte
24 Attrezzature ed arredi

25 Smobilizzo cantiere

4° MESE 5° MESE
settimana settimana 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
settimana 

1° 2° 3° 4°

     CRONOPROGRAMMA LAVORI
1° MESE 2° MESE 3° MESE

settimana settimana 
4°1° 2°1° 2° 3° 4° 3°


	Foglio1

